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1. [bookmark: _Toc440377890][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc231645032]Общая информация
	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №522 от 27 декабря 2018 года (обеспечение приборами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и помещениях посредством интеллектуальной системы). 


	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
· Интеллектуальная система коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей, отвечающая требованиям правил предоставления доступа к минимальному набору функций. 




[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта
	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2021 год;
· Окончание работ: 2025 год.

	
2.2. Этапы реализации 
	
1.Замена приборов учета электроэнергии потребителей (жилые, нежилые помещения в многоквартирных жилых домах) с окончившимся сроком поверки или вышедших из строя.
2.Замена общедомовых приборов учета электроэнергиив многоквартирных домах с окончившимся сроком поверки или вышедших из строя.

 



3. [bookmark: _Toc36427022119][bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта
3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Оборудование ИСКУЭ БП 
	
	
	
	

	1
	Однофазный счетчик электроэнергии встраиваемый в интеллектуальную систему коммерческого учета, 
 
	


0,22
	-
	5377

	 шт. 

	 2
	Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения, встраиваемый в интеллектуальную систему коммерческого учета

	0,4
	-
	98
	 шт. 

	3
	Трехфазный счетчик электроэнергии, трансформаторного включения встраиваемый в интеллектуальную систему коммерческого учета, 

	0,4
	-
	127
	шт.

	
	Иные характеристики проекта
	
	 
	 
	 

	4
	Проектные работы 
	0,22-0,4
	-
	1
	шт.

	5
	Монтажные работы 
	0,22-0,4
	-
	1
	шт.

	6
	Пусконаладочные работы 
	0,22-0,4
	-
	1
	шт.




В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено:
· предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета
· предоставление возможности бытовым потребителям снижения расходов на потребленную энергию, применяя дифференцированный тариф в диапазоне от 20-25%
· снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5 %
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
· соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
· снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального не рационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД 

[bookmark: _Toc364270222][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc293590192]3.2. Показатели сметной стоимости:
	№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, млн. руб. с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	125,604

	1.1.
	Стоимость ПИР
	

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	125,604

	1.3.
	Стоимость СМР 
	

	1.4.
	Прочие затраты 
	



3.3. Показатели энергетической эффективности:
	№ п/п
	Наименование
	Количество 
	Единицы измерения

	1 
	Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
	1 126 000
	кВтч



4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР
Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· предоставление возможности бытовым потребителям снижения расходов на потребленную энергию, применяя дифференцированный тариф в диапазоне от 20-25%
· снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
· соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
· снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального не рационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД 

5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО «ЮТЭК» на плановый период с 2021 по 2025 годы*:
	№ п/п
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
	
Выполнение (план)
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Основные причины невыполнения

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)
	
	

	1
	Организационный этап

	1.1
	Заключение договора подряда
	2021
I  квартал
	2021
I  квартал
	
	

	2
	Реконструкция и пусконаладочные работы

	2.1.
	Поставка основного оборудования
	2021
ежеквартально
	2025
ежеквартально
	
	

	2.2.
	Монтаж основного оборудования
	2021
ежеквартально
	2025
ежеквартально
	
	

	2.3.
	Пусконаладочные работы
	2021
ежеквартально
	2025
ежеквартально
	
	

	3.4.
	Завершение работ
	2021
ежеквартально
	2025
ежеквартально
	
	



[bookmark: _Ref291537841]* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР АО  «ЮТЭК», выполненном в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 №114.


5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства, млн. руб.:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	Итого за период 
 2021 -2025 г.г.

	1 
	Освоение 
	млн. руб. с НДС
	
19,336

	
22,655
	
43,885
	
20,931
	
18,798
	
125,604

	2
	Финансирование 
	млн. руб. с НДС
	
19,336

	
22,655
	
43,885
	
20,931
	
18,798
	
125,604

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. с НДС
	
19,336

	
22,655
	
43,885
	
20,931
	
18,798
	
125,604

	5
	Ввод в ОФ
	Шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1




6. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

6.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

4



	








[image: https://otvet.imgsmail.ru/download/ac1d46d59261123501c4def5712262bf_i-5213.gif]



7 .Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

7.1. Состояние ИРД, ППТ:    
· Заключен договор на разработку ИРД от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в феврале 2021г.;

7.2. Состояние ПИР:
· Заключен договор на разработку ПИР от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в феврале 2021г.;

7.3. Выполнение СМР
· Заключен договор на выполнение СМР (под ключ) от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в феврале 2021г.;

7.4. Поставка оборудования:
· Заключен договор на поставку оборудования от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в феврале 2021 г.

* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.
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