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1. [bookmark: _Toc440377890][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc231645032]Общая информация
	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №522 от 27 декабря 2018 года. 
· Организация интеллектуальной системы коммерческого учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителю минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей
· Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 %
·  Снижение расходов бытовых потребителей (абонентов) за счет применения дифференцированного тарифа (день - ночь) в диапазоне 20-25%. 
· Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома.
· Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.


	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
«Интеллектуальная система коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей г.Радужный, п.г.т.Новоаганск и село Варъёган» «ИСКУЭ БП» 



[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта
	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2021 год;
· Окончание работ: 2021 год.

	
2.2. Этапы реализации 
	
1. Приобретение программного обеспечения.
2. Приобретение Серверного оборудования.
3. Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) инспекторов коммунально-бытового сектора и администраторов.
4. Пусконаладочные работы.



	
	


[bookmark: _Toc36427022119][bookmark: _Toc440377892]




3. Основные показатели инвестиционного проекта
3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Оборудование ИСКУЭ БП 
	
	
	
	

	1
	Дублированный сервер ИСКУЭ БП с программным  обеспечением  «Пирамида 2,0»
	
	(20000 точек учета)
	1
	шт

	2
	Шкаф с 6 коммутаторами
	
	
	3
	шт

	3
	Шкаф гарантированного питания серверов ИСКУЭ БП
	
	
	2
	шт

	4
	Рабочее место администратора ИСКУЭ БП  
	
	-
	2
	 шт. 

	5
	Рабочее место инспектора коммунально-бытового сектора ИСУЭ БП
	
	-
	6
	 шт. 

	
	Иные характеристики проекта
	
	 
	 
	 

	6
	Проектные работы 
	-
	-
	1
	шт.

	7
	Монтажные работы 
	-
	-
	1
	шт.

	8
	Пусконаладочные работы 
	-
	-
	1
	шт.




В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено:
· предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета
· предоставление возможности бытовым потребителям снижения расходов на потребленную энергию, применяя дифференцированный тариф в диапазоне от 20-25%
· снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
· соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
· снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД 


[bookmark: _Toc364270222][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc293590192]3.2. Показатели сметной стоимости:
	№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, млн. руб. с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	26,106

	1.1.
	Стоимость ПИР
	2,638

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	23,468

	1.3.
	Стоимость СМР 
	0

	1.4.
	Прочие затраты 
	0




3.3. Показатели энергетической эффективности:
	№ п/п
	Наименование
	Количество 
	Единицы измерения

	1 
	Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
	
	



4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР
Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета
· предоставление возможности бытовым потребителям снижения расходов на потребленную энергию, применяя дифференцированный тариф в диапазоне от 20-25%
· снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
· соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
· снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД 


5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО «ЮТЭК» на плановый период 2021 года*:

	№ п/п
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
	
Выполнение (план)
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Основные причины невыполнения

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)
	
	

	1
	Проектный этап

	1.1
	Выдача задания на проектирование системы
	2021
I  квартал
	2021
I  квартал
	
	

	1.2
	Разработка проектной документации
	2021
I  квартал
	2021
II  квартал
	
	

	 1.3
	Утверждение проектной документации 
	2021
II  квартал
	2021
II квартал
	
	

	2
	Организационный этап

	2.1
	Заключение договора подряда
	2021
II  квартал
	2021
II  квартал
	
	

	3
	Строительство и пусконаладочные работы
	
	
	
	

	3.1.
	Поставка основного оборудования
	2021
III  квартал
	2021
III  квартал
	
	

	3.2.
	Монтаж основного оборудования
	2021
III  квартал
	2021
III  квартал
	
	

	3.3.
	Пусконаладочные работы
	2021
III  квартал
	2021
III  квартал
	
	

	3.4.
	Завершения строительства
	2021
III  квартал
	2021
III  квартал
	
	

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	

	4.1
	Комплексное опробование оборудования
	2021
III  квартал
	2021
IV  квартал
	
	

	4.2
	Ввод в эксплуатацию
	2021
IV  квартал
	2021
IV  квартал
	
	



[bookmark: _Ref291537841]* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР   АО  «ЮТЭК», выполненном в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 №114.

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства, млн. руб.:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2021
	Итого за 
 2021

	1 
	Освоение 
	млн. руб. с НДС
	
26,106
	
26,106

	2
	Финансирование 
	млн. руб. с НДС
	
26,106
	
26,106

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. с НДС
	
26,106
	
[bookmark: _GoBack]26,106

	5
	Ввод в ОФ
	Шт.
	1
	1




6. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

6.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:






















8
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7 .Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

7.1. Состояние ИРД, ППТ:    
· Заключен договор на разработку ИРД от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.2. Состояние ПИР:
· Заключен договор на разработку ПИР от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.3. Выполнение СМР
· Заключен договор на выполнение СМР (под ключ) от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021г.;

7.4. Поставка оборудования:
· Заключен договор на поставку оборудования от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021 г.

* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.
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