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1. [bookmark: _Toc440377890][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc231645032]Общая информация
	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). 
· Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей
· Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 %
· Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома.
· Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.


	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
«Интеллектуальная система учета электрической энергии  потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган» «ИСУЭЭ» 



[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта
	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2021 год;
· Окончание работ: 2021 год.

	
2.2. Этапы реализации 
	
1. Приобретение серверного оборудования.
2. Монтаж и пуско-наладка серверного оборудования.
3. Настройка программного обеспечения и рабочих мест пользователей (АРМ).
4. Настройка личного кабинета.



	
	


[bookmark: _Toc36427022119][bookmark: _Toc440377892]





3. Основные показатели инвестиционного проекта
3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Оборудование ИСУЭЭ 
	
	

	
	Основной сервер
	
	

	1
	Серверная платформа 2U Supermicro SuperServer SYS-6029P-WTRT
	1
	Шт.

	2
	Процессор INTEL Xeon Gold 5120 Processor OEM
	2
	Шт.

	3
	SSD диск Crucial 5300 PRO 3.84 Тб MTFDDAK3T8TDS SATA
	2
	Шт.

	4
	Модуль памяти SAMSUNG M393 Registered DDR4 DIMM 32 Гб PC4-21300
	12
	Шт.

	5
	SSD диск Crucial 5200 MAX 1.92 Тб MTFDDAK1T9TDN SATA
	4
	Шт.

	6
	SSD диск Micron 5200 MAX 960 Гб MTFDDAK960TDN SATA
	2
	Шт.

	7
	SAS RAID контроллер Adaptec ASR-81605Z
	1
	Шт.

	8
	Mini SAS HD кабель Supermicro CBL-SAST-0556 0.9 метра (x2), 0.75 метра (x2)
	2
	Шт.

	9
	Mini SAS HD кабель Supermicro CBL-SAST-0811 0.7 метра, 0.6 метра, 0.5 метра (x2)
	1
	Шт.

	10
	Корзина SuperMicro MCP-220-00043-0N
	8
	Шт.

	11
	Сетевая карта Broadcom BCM957412A4120AC NetXtreme P210p BCM957412A4120AC SGL NX-E Dual-Port 10GbE SFP+ Ethernet Adapter
	1
	Шт.

	12
	Кабель SFP+ MikroTik SFP+ Active Optics direct attach cable, 5m
	2
	Шт.

	13
	Сетевая карта INTEL PRO / 1000 MT 2 x RJ45
	1
	Шт.

	14
	Операционная система Microsoft Windows Server 2019 Standard 64-bit OEM
	1
	Шт.

	15
	Офисное ПО Microsoft Office 2016 Для дома и бизнеса BOX
	1
	Шт.

	
	Резервный сервер
	
	

	16
	Серверная платформа 2U Supermicro SuperServer SYS-6029P-WTRT
	1
	Шт.

	17
	Процессор INTEL Xeon Gold 5120 Processor OEM
	2
	Шт.

	18
	SSD диск Crucial 5300 PRO 3.84 Тб MTFDDAK3T8TDS SATA
	2
	Шт.

	19
	Модуль памяти SAMSUNG M393 Registered DDR4 DIMM 32 Гб PC4-21300
	12
	Шт.

	20
	SSD диск Crucial 5200 MAX 1.92 Тб MTFDDAK1T9TDN SATA
	4
	Шт.

	21
	SSD диск Micron 5200 MAX 960 Гб MTFDDAK960TDN SATA
	2
	Шт.

	22
	SAS RAID контроллер Adaptec ASR-81605Z
	1
	Шт.

	23
	Mini SAS HD кабель Supermicro CBL-SAST-0556 0.9 метра (x2), 0.75 метра (x2)
	2
	Шт.

	24
	Mini SAS HD кабель Supermicro CBL-SAST-0811 0.7 метра, 0.6 метра, 0.5 метра (x2)
	1
	Шт.

	25
	Корзина SuperMicro MCP-220-00043-0N
	8
	Шт.

	26
	Сетевая карта Broadcom BCM957412A4120AC NetXtreme P210p BCM957412A4120AC SGL NX-E Dual-Port 10GbE SFP+ Ethernet Adapter
	1
	Шт.

	27
	Кабель SFP+ MikroTik SFP+ Active Optics direct attach cable, 5m
	2
	Шт.

	28
	Сетевая карта INTEL PRO / 1000 MT 2 x RJ45
	1
	Шт.

	29
	Операционная система Microsoft Windows Server 2019 Standard 64-bit OEM
	1
	Шт.

	30
	Офисное ПО Microsoft Office 2016 Для дома и бизнеса BOX
	1
	Шт.

	
	Коммутатор для управления сбором данных
	 
	

	31
	Коммутатор Cisco C9300-24T-A
	1
	Шт.

	32
	Блок питания Cisco PWR-C1-350WAC
	1
	Шт.

	33
	SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network
	1
	Шт.

	34
	C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License
	1
	Шт.

	35
	Модуль Cisco C9300-NM-8X
	1
	Шт.

	36
	Модуль SFP+ MikroTik S+85DLC03D
	2
	Шт.

	
	Коммутатор для ЮТЭК
	 
	

	37
	Коммутатор Cisco C9300-24T-A
	1
	Шт.

	38
	Блок питания Cisco PWR-C1-350WAC
	1
	Шт.

	39
	SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network
	1
	Шт.

	40
	C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License
	1
	Шт.

	41
	Модуль Cisco C9300-NM-8X
	1
	Шт.

	42
	Модуль SFP+ MikroTik S+85DLC03D
	4
	Шт.

	
	Головные маршрутизаторы
	 
	

	43
	Роутер iRZ RU41w
	8
	Шт.

	44
	Адаптер (блок) питания 12V, 1A, 12W, 4pin Micro Fit (SFP1201000PE), для сетевого оборудования iRZ
	8
	Шт.

	45
	Антенны
	8
	Шт.

	46
	Сетевой фильтр; подключается к ИБП 1.8 метра Черный
	7
	Шт.

	
	Межсетевой экран. Лицензию нужно продлевать каждый год
	 
	

	47
	FortiWeb-100D (FWB-100D)
	1
	Шт.

	48
	Standard Bundle 24x7для FortiWeb-100D на 3 года (FC-10-V0101-934-02-36)
	1
	Шт.

	
	NAS
	 
	Шт.

	49
	Сетевой накопитель QNAP TS-832XU-RP-4G
	1
	Шт.

	50
	Жесткий диск Seagate IronWolf 10 Тб ST10000VN0004 SATA
	8
	Шт.

	51
	Кабель SFP+ MikroTik SFP+ Active Optics direct attach cable, 5m
	2
	Шт.

	
	
	
	

	
	Иные характеристики проекта
	 
	 

	52
	Монтажные работы
	1
	шт.

	53
	Пусконаладочные работы
	1
	шт.

	54
	Настройка ПО
	1
	шт.

	55
	Настройка личного кабинета
	1
	шт.




В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено:
· предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
· снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% 
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
· соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
· снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД 


[bookmark: _Toc364270222][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc293590192]3.2. Показатели сметной стоимости:
	№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, млн. руб. с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	16,617388

	1.1.
	Стоимость оборудования
	13,033296

	1.2.
	Строительно-монтажные работы
	0,701421

	1.3.
	Пуско-наладочные работы
	2,664537

	1.4.
	Установка и настройка ПО
	0,218134




3.3. Показатели энергетической эффективности:
	№ п/п
	Наименование
	Количество 
	Единицы измерения

	1 
	Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
	
	



4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР
Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
· снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
· соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
· снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД 


5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО «ЮТЭК» на плановый период 2021 года*:

	№ п/п
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
	
Выполнение (план)
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Основные причины невыполнения

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)
	
	

	1
	Этап закупки

	1.1
	Подготовка закупочной документации 
	2021
I  квартал
	2021
I  квартал
	
	

	1.2
	Размещение тендеров на электронной площадке
	2021
I  квартал
	2021
I  квартал
	
	

	 1.3
	Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров 
	2021
I  квартал
	2021
I квартал
	
	

	2
	Организационный этап

	2.1
	Подготовка помещений для размещения оборудования
	2021
II  квартал
	2021
II  квартал
	
	

	3
	Строительство и пусконаладочные работы
	
	
	
	

	3.1.
	Поставка основного оборудования
	2021
II  квартал
	2021
II  квартал
	
	

	3.2.
	Монтаж основного оборудования
	2021
II  квартал
	2021
II  квартал
	
	

	3.3.
	Пусконаладочные работы
	2021
II  квартал
	2021
III  квартал
	
	

	3.4.
	Завершения строительства
	2021
III  квартал
	2021
III  квартал
	
	

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	

	4.1
	Настройка программного обеспечения и личного кабинета
	2021
III  квартал
	2021
IV  квартал
	
	

	4.2
	Ввод в эксплуатацию
	2021
IV  квартал
	2021
IV  квартал
	
	



[bookmark: _Ref291537841]* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР   АО  «ЮТЭК», выполненном в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 №114.

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства, млн. руб.:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2021
	Итого за 
 2021

	1 
	Освоение 
	млн. руб. с НДС
	
16,617388
	
16,617388

	2
	Финансирование 
	млн. руб. с НДС
	
16,617388
	
16,617388

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. с НДС
	
16,617388
	
16,617388

	4
	Ввод в ОФ
	Шт.
	1
	1




6. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

6.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:



2





г.Радужный

[image: https://otvet.imgsmail.ru/download/ac1d46d59261123501c4def5712262bf_i-5213.gif]
7 .Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

7.1. Состояние ИРД, ППТ:    
· Заключен договор на разработку ИРД от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.2. Состояние ПИР:
· Заключен договор на разработку ПИР от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.3. Выполнение СМР
· Заключен договор на выполнение СМР (под ключ) от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021г.;

7.4. Поставка оборудования:
· Заключен договор на поставку оборудования от _____ № ______;
· Подрядная организация – ________________;
· Сумма договора – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Освоено на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС;
· Профинансировано на 01.01.2021г. – ________________ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
· _________________________________________________.
· Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021 г.

* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.
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