

Акционерное общество
«Югорская территориальная энергетическая компания»
АО «ЮТЭК»

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«ПРИБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА»
(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

3

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2019 год

Оглавление

1. Общая информация.....	3
2. Темпы реализации инвестиционного проекта.....	3
3. Основные показатели инвестиционного проекта.....	3
4. График реализации инвестиционного проекта.....	4
5. Карта - схема эксплуатации приобретённого служебного транспорта.....	5

1. Общая информация

1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

- Основной целью проекта является частичная оптимизация автопарка АО «ЮТЭК».
- Улучшение функциональных характеристик автотранспорта.
- Снижение простоя ТС.
- Сокращение расходов на обслуживание автотранспорта.
- Сокращение трудочасов персонала, контролирующей показания квартирных счетчиков.
- Улучшение хозяйственного обеспечения деятельности.
- Повышение качества обслуживания потребителей.

1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта

- Повышение надёжности эксплуатации и эффективности использования автопарка, снижение степени износа транспортных средств, снижение затрат на содержание и эксплуатацию ТС, повышение качества обслуживания потребителей, улучшение качества планирования расходов на содержание автотранспорта.

2. Сроки реализации инвестиционного проекта

2.1. Сроки реализации

- Начало работ: 2020 год.
- Окончание работ: 2020 год.

2.1. Этапы реализации

1. Приобретение автомобилей.

3. Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Год приобретения	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость за шт. с учетом НДС 20% млн. рублей
1	Автомобиль ГАЗ-27055 (Цельнометаллический фургон)	2020	1	Шт.	1,125

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено:

- возможность по доставке персонала, что в свою очередь приведёт к сокращению трудозатрат
- снижение затрат на ремонт автомобилей
- улучшение качества и надёжности предоставляемых услуг.

3.2. Показатели сметной стоимости:

№ п/п	Наименование	Плановая стоимость объекта, млн. руб. с НДС
1.	Прочие затраты	1,125
1.4.	ВСЕГО, в том числе:	1,125

Стоимость определена на основании: Коммерческих предложений официальных дилеров (представителей).

3.3. Показатели энергетической и экономической эффективности:

№ п/п	Наименование	Количество	Единицы измерения
1	Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта		

4. График реализации инвестиционного проекта

4.1. График выполнения инвестиционного проекта на плановый период 2020 года:

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Приобретение служебного транспорта на 2020 год	I кв. 2020 г	I кв. 2020 г.		

4.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период приобретения, млн. руб.:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020
1	Освоение	млн. руб. с НДС	1,125
2	Финансирование	млн. руб. с НДС	1,125
3	Ввод в ОФ	млн. руб. с НДС	1,125
4	Ввод в ОФ	единица	1

5. Карта - схема эксплуатации приобретённого служебного транспорта

