

**ПРОТОКОЛ**  
**согласительного совещания по вопросу урегулирования замечаний к**  
**проекту инвестиционной программы**  
**АО «ЮТЭК»**

г. Ханты-Мансийск

27 августа 2025 года

**Председательствовал:**

Попов	начальник	Управления	энергетики
Борис Борисович	Департамента	жилищно-коммунального	комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**Принимали участие:**

Швецов	начальник отдела развития энергетики и энергоэффективности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Сергей Юрьевич	

Юровский	консультант отдела развития энергетики и энергоэффективности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Александр	
Владиславович	

Шипицын	заместитель начальника отдела развития электроэнергетики Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Владимирович	

Иванова	заместитель начальника отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа
Мария Леонидовна	

Стукалов	Генеральный директор АО «ЮТЭК»
Андрей Владимирович	

## **Повестка дня:**

### **1. Об урегулировании разногласий по проекту инвестиционной программы АО «ЮТЭК» на 2025-2029 годы**

(Попов, Швецов, Шипицын, Иванова, Стукалов)

#### **Решили:**

1. В части заключения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – РЭК Тюменской области) (письмо от 04.07.2025 №17/РЭК/2025):

1.1. АО «ЮТЭК» скорректировать финансирование инвестиционной программы исходя из величины амортизационных отчислений, установленной на 2025 год, с учетом плановых вводов основных средств.

1.2. АО «ЮТЭК» в паспортах инвестиционных проектов отразить информацию о конкретных результатах реализации инвестиционных проектов, общих объемах финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам за период реализации проекта ИПР, общих объемах освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам за период реализации проекта ИПР.

1.3. АО «ЮТЭК» предоставить для согласования в РЭК Тюменской области информацию и документы, указанные в пунктах 1.1. – 1.2.

Срок: до 15 сентября 2025 года.

2. В части заключения Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (письмо от 25.07.2025 № 46-Исх-3898). Доработать проект инвестиционной программы с учетом представленного заключения.

3. АО «ЮТЭК» доработать проект ИПР в соответствии с решениями настоящего протокола и согласно пункту 42 Правил утверждения инвестиционных программ, 1 декабря 2009 года № 977, раскрыть информацию о проекте ИПР

Срок: до 30 сентября 2025 года.

Начальник Управления энергетики  
Департамента жилищно-коммунального  
комплекса и энергетики Ханты-  
Мансийского автономного округа –Югры

Б.Б. Попов

Заместитель начальника отдела  
развития электроэнергетики Региональной  
энергетической комиссии Тюменской  
области, Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, Ямало-Ненецкого  
автономного округа

С.В. Шипицын